

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

TRAZO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/MAYO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/MAYO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1247 602 2001 651">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 651 2001 906">                     EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MAYO/18				
		<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1247 954 2001 1003">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 1003 2001 1326">                     EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/MAYO/18				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/MAYO/18</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p align="center">COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/MAYO/18</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

EXCAVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEL DESPLANTE DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/MAYO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/MAYO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MAYO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE CAPA DE MORTERO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL  
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MAYO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MAYO/18				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018                 </td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/2018				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

		<b>2018</b>
<b>ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)</b>		<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>ARMADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/MAYO/18</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/MAYO/2018</p>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PLANTILLA Y ARMADO DE ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

CIMBRADO Y COLADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE COLUMNAS Y ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/JUNIO/18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/JUNIO/18



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/JUNIO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

DESCIMBRADO DE LOSA Y MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/JUNIO/18

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**