

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PINTURA ENTRE EL EJE D TRAMO 1-6 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PINTURA EN LAS BANQUETAS UBICADAS EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE VENTANAS EN LOS ACCESOS, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE AREA VERDE UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/ABRIL/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA BANQUETA UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE AREA VERDE EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA PINTURA PARA LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOS Y MOTOS UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOSETA EN LAS ESCALERAS UBICADAS ENTRE EJES A-B TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/ABRIL/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PINTURA DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS ASI COMO EL PUNTO DE REUNIÓN UBICADO EN EL EXTERIOR,ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA EN LA SUBESTACIÓN, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA AL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/ABRIL/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO FIRME UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DE LOS EJES A-D TRAMO 1 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD EN LOS SANITARIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/ABRIL/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="right">2019</p> <p align="right">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p align="right">SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO FIRME UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA Y TEXTURIZABLE RAYADA Y PINTURA EN EL EXTERIOR DE LOS EJES A-D TRAMO 1 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PINTURA LUCES EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PINTURA EN LA PUERTA DE LA SUBESTACIÓN UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 02/MAYO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS AULAS, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MURAL PINTADO A MANO EN LA PARTE DE LAS ESCALERAS UBICADAS ENTRE LOS EJES A-B TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 02/MAYO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LOS EJE A-B TRAMO 1 Y EN LA PLANTA DE AZOTEA EN LA PARTE DE LOS TINACOS, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EL AREA DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO UBICADO EN LA PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
03/MAYO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE GRAVILLA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PINTURA EN LA SUBESTACIÓN UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE MURAL PINTADO A MANO EN EL AREA DE LAS ESCALERAS UBICADAS ENTRE LOS EJE A-B TRAMO 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN LA SALA DE ESPERA, ASI COMO LA COLOCACIÓN MOBILIARIO EN EL AREA DE CUBICULOS UBICADOS ENTRE LOS EJES C-D TRAMO 1-5 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACION DE MOBILIARIO EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA ENTRE LOS EJES A-B TRAMO 4-5 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE EXTINTORES EN LAS AULAS Y LA COLOCACIÓN EN LAS PUERTAS DE LOS LETREROS CON LOS NOMBRES DE LAS AULAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE OBRA EXTERIOR COMO SON LUMINARIAS, JARDINERAS, PALMERAS, PINTURA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE OBRA EXTERIOR,ASI COMO LA COLOCACION DE PINTURA SOBRE LA BANQUETA UBIACADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PTURA SOBRE LA BANQUETA DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/MAYO/2019.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA